

Åbo domkyrkas renovering - lägesrapport

173/03.03.01.00/2022

17.03.2026 § 30

Föredragande

Kyrkoherde Mia Bäck

Gemensamma kyrkofullmäktige har valt entreprenör för renoveringen. Renoveringen kommer att genomföras av NCC Suomi Oy. Entreprenörsbytet innebär många byten av konsulter och byggnadsexpert.

Domkyrkan stängdes måndagen den 9.2.2026 och töms nu på inventarier. Under två veckor efter stängningen pågick ett forskningsprojekt där drottning Karin Månsdotters kista öppnades och hennes kvarlevor undersöktes. Fredagen den 20.2.2026 välsignades drottningens kvarlevor och sarkofagen stängdes.

Domkyrkans kororgel såldes för 140 euro men i avtalet ingick nerplockning och bortförning av orgeln. Byggnadskommittén söker nu extern finansiering för den nya kororgeln.

Planeringen av domkyrkomuséet har kommit igång. Fredagen den 13 februari ordnades en workshop med församlingsanställda, forskare, pedagoger och museipersonal. Följande workshop ordnas 17 mars under ledning av företaget Kombo.

Församlingens medarbetare har utarbetat en plan för hur församlingens verksamhet ska genomföras under tiden som Domkyrkan är stängd. Gudstjänsterna kommer i regel att firas i Aurelia eftersom festsalen i kombination med lilla salen fungerar väl som gudstjänstlokal och Aurelia är nära salutorget. Större gudstjänster ska firas i S:ta Katarina kyrka, S:t Marie kyrka, Uppståndelsekapellet, Martinskyrkan och Mikaelsskyrkan. Därtill kommer gudstjänster i mån av möjlighet firas utanför Domkyrkan, till exempel Gudstjänst i blomstertid och julbönen efter julfreden.

Förslag

Församlingrådet antecknar informationen för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.