

Förslag om tilläggsanslag i investeringarna år 2025

Gemensamma kyrkorådet 20.11.2025 § 218

Föredragande Fastighetsdirektör Kalle Luoma

Föredragning Hos fastighetsservicen pågår flera investeringsprojekt, av vilka en del är s.k. fleråriga investeringsprojekt, vilka med beaktande av planerings- och beredningsskedet tar flera år. Sålunda har även anslagen för investeringarna periodiserats till skilda år.

Dessa årliga investeringskostnader har dock inte utfallit till fulla beloppet år 2024 och en del av kostnaderna har övergått till år 2025. Detta orsakar ett preciseringsbehov för investeringsbudgeten för år 2025. Behovet av en precisering orsakar för sin del även det faktum att man varit tvungen att prioritera projekt och en del av projekten har tidigare lagts och en del har framflyttats.

I fastighetsväsendet investeringsanslag bör göras ändringar i följande projekt:

- 2010073 S:t Marie kyrkas interiörreparationer: Kostnadsförslaget för den grundliga renoveringen av S:t Marie kyrka var cirka 2 miljoner euro. Under det golv som ska rivas, hittades i början av sommaren 2025 talrika gravar, på grund av vilka det företogs arkeologiska utgrävningar, utforskningar och konserveringar. Därtill måste trossbottenkonstruktionen omplaneras och säkerställas att de arkeologiska fynden, vilka lämnades under det nya golvet, bevaras oskadade. Tiden för att färdigställa projektet förlängdes med cirka 3,5 månader, av vilket även förorsakades extra kostnader. Projektets nya kostnads kalkyl är 2,65 miljoner euro. Anslaget år 2025 bör höjas till 1.500.000 euro (från nuvarande 1.250.000 euro)

- 2013083 Den grundliga renoveringen av Helga Korsets kapell: Arbetet med att förnya vattentaken på Helga Korsets kapell utfördes åren 2023 och 2024. I början av år 2025 lät man göra en utredning av byggnadens byggnadshistoria, det utfördes tekniska konditionsbedömningar och utarbetades en preliminär projektplan, som för närvarande är på remiss för utlåtanden. För att planeringen ska kunna inledas ännu på 2025-års sida, bör det anslag som beviljats för projektet år 2025 höjas med 100.000 euro.

Förslag Gemensamma kyrkorådet beslutar
1. för sin del godkänna de föreslagna tilläggsanslagen förenade med investeringsprojekten och
2. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige, att kyrkofullmäktige godkänner de föreslagna tilläggsanslagen förenade med investeringsprojekten år 2025.

Beslut Enligt förslag.

122/02.00.01.01/2025

Gemensamma kyrkofullmäktige 04.12.2025 § 79

Föredragande Gemensamma kyrkorådet

Förslag Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar godkänna de föreslagna tilläggsanslagen i anslutning till investeringsprojekt år 2025.

Beslut Enligt förslag.